

**Информация об инвестиционных программах [1] ОАО "СЫЗРАНЬГАЗ" за 2012 год**  
(наименование субъекта естественных монополий)  
**в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям**

№ № пунктов	Наименование показателя	Сроки строительства		Стоимостная оценка инвестиций (с НДС), тыс. руб.		Основные проектные характеристики объектов капитального строительства		
		начало	окончание	в целом по объекту	в отчетном периоде	протяженность линейной трубопроводов, км	диаметр (диапазон диаметров) трубопроводов, мм	количество газорегуляторных пунктов, ед
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Общая сумма инвестиций [2]				22 675,12			
2	Сведения о строительстве, реконструкции объектов капитального строительства [3]				22 222,43	8,71	50+700	4
	в том числе объекты капитального строительства (основные стройки):							
3	<b>новые объекты [4]</b>			30 418,00	13 701,76	6,9	50+160	4
	в том числе:							
	Проектирование и строительство газопровода высокого давления для газоснабжения природным газом пос. Белый Ключ (г.Сызрань)	2009г.	2011г.	6 758,00	468,72			
	Проектирование и строительство межпоселкового газопровода к пос. Новые Озерки муниципального района Сызранский	2012г.		12 420,00	10 509,14	6,04	100+160	
	Проектирование и строительство межпоселкового газопровода к пос. Новозаборовский муниципального района Сызранский	2012г.		1 270,00	2 060,89	0,86	50+60	4
	в том числе:							
	стоимость строительства газораспределительных сетей				1 771,43			
	стоимость строительства газорегуляторного пункта				289,46			
	Проектирование и строительство межпоселкового газопровода к с. Троекуровка муниципального района Сызранский	2012г.		9 970,00	663,01			
4	<b>реконструируемые (модернизируемые) объекты</b>			45 921,00	8 374,69	1,81	200+700	
	в том числе:							
	Перекладка (реконструкция, модернизация) газопроводов высокого и низкого давления жилого массива Образцовской площадки г.Сызрани (I этап)	2010г.		37 361,00	6 702,82	1,52	200	
	Проектирование перекладки (реконструкции, модернизации) газопроводов высокого и низкого давления жилого массива Образцовской площадки г.Сызрани (II этап)			1 400,00	350,00			
	Реконструкция газопровода высокого давления в пойме реки Кубра в г.Сызрани	2011г.		7 160,00	1 321,87	0,29	700	
	<b>Освоение средств по объектам предыдущей программы (со 2-го полугодия 2004г. по 2008г.), произведенные за период с 01.01.2012г. по 31.12.2012г. и не вошедшие в отчеты по предыдущей программе</b>				145,98			
5	Сведения о долгосрочных финансовых вложениях [3]							
6	Сведения о приобретении внеоборотных активов [3]							

Примечание:

[1] в случае если субъекты естественных монополий формируют несколько программ, в которые включены объекты инвестиций, то отдельно раскрывается информация по всем программам с указанием их наименований


[2] газораспределительные организации в составе информации об инвестиционных программах раскрывают сведения о программах газификации, финансируемых за счет специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям

[3] расшифровывается по объектам, стоимость которых превышает 3% общего размера инвестиций по соответствующему разделу, но составляет не менее 1% общего размера инвестиций

[4] для основных строек, стоимость которых превышает 10% общей стоимости строительства, приводится отдельно стоимость строительства газораспределительных сетей, и газорегуляторных пунктов

Генеральный директор ОАО "Сызраньгаз"

Начальник ОКСа



Гришин С.Г.

Юсупова Ф.А.